Activitate	Luna implementare	L1 Ian. 2018	L2 Feb. 2018	L3 Mar. 2018	L4 Apr. 2018	L5 Mai 2018	L6 Iun. 2018	L7 Iul. 2018	L8 Aug. 2018	L9 Sep. 2018	L10 Oct. 2018	L11 Nov. 2018	L12 Dec. 2018	L13 Ian. 2019	L14 Feb. 2019	L15 Mar. 2019	L16 Apr. 2019	L17 Mai 2019	L18 Iun. 2019	L19 Iul. 2019	L20 Aug. 2019	L21 Sep. 2019	L22 Oct. 2019	L23 Nov. 2019	L24 Dec. 2019	L25 Ian. 2020	L26 Feb. 2020	L27 Mar. 2020	L28 Apr. 2020	L29 Mai 2020	L30 Iun. 2020	L31 Iul. 2020	L32 Aug. 2020	L33 Sep. 2020	L34 Oct. 2020	L35 Nov. 2020	L36 Dec. 2020
			FORMARE							SELECTIE PA		STAGIU PRACTICA		INFIINTARE FIRME						FUNCTIONARE FIRME												MONITORIZARE					
		ETAPA 1												ETAPA 2																		ETAPA 3					
A1.Managementul proiectului	L1-L36																																				
SA 1.1 Contractarea si monitorizarea echipei	L1-L36																																				
SA 1.2 Achizitii	L1-L36																																				
SA 1.3 Managementul resurselor proiectului, monitorizarea si evaluarea implementarii, arhivarea documentelor	L1-L36																																				
SA 1.4 Informare si publicitate generala privind proiectul	L1-L36																																				
A2. Recrutare, selectie, monitorizare Grup Tinta	L1-L12																																				
SA 2.1 Recrutare, selectie si monitorizare GT	L1-L12																																				
SA 2.2. Campanie de informare a publicului cu privire la programul de formare antreprenoriala si metodologia de selectie a grupului tinta	L1-L6																																				
A3. Formare antreprenoriala	L1-L12																																				
SA 3.1 Furnizare curs Competente Antreprenoriale	L1-L10																																				
SA 3.2. Desfasurare stagii de practica	L11-L12																																				
A4. Selectie planuri de afaceri	L7-L10																																				
SA 4.1 Organizare competitie pentru selectie planuri de afaceri	L8-L10																																				
SA 4.2. Campanie de informare a publicului privind desfasurarea competitiei de planuri de afaceri si promovarea metodologiei de selectie a planurilor de afaceri ce vor fi finantate	L7-L10																																				
A5. Acordare sprijin pentru infiintare firme si acordare subventii	L13-L30																																				
SA 5.1 Infiintare firme, acordare subventii si monitorizarea implementarii planurilor de afaceri	L13-L30																																				
SA 5.2. Acordare de sprijin pentru infiintarea firmelor in cadrul unor sesiuni de consultanta/mentorat	L13-L18																																				
A6. Monitorizarea functionarii si dezvoltarii afacerilor	L31-L36																																				
SA 6.1 Monitorizare functionarii si dezvoltarii afacerilor	L31 - L36																																				
A7. Sustinerea si promovarea intreprinderilor nou infiintate prin intermediului unui portal, organizarea de evenimente de promovare si efectuarea unei analize si elaborarea unui studiu privind impactul programelor de sprijinire a antreprenoriatului asupra mediului de afaceri in regiunea de implementare	L3 - L36																																				
SA 7.1. Creare si intretinere portal antreprenoriat	L3 - L36																																				
SA 7.2. Organizare evenimente de sustinere si promovare intreprinderi	L13 - L36																																				
SA 7.3. Efectuarea unei analize si elaborarea unui studiu privind impactul programelor de sprijinire a antreprenoriatului asupra mediului de afaceri in regiunea de implementare	L19 - L36																																				